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Motto

Dziękuję panu Jackowi Gałczyńskiemu za wskazanie tej grafiki.

Motto 2

”The term «software engineering» is more a goal than how we
actually write software.”
Terence Parr
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Wstęp

Zarządzanie tworzeniem oprogramowania jest trudne, ze względu
na:
I niematerialny produkt końcowy,
I brak standardowych procesów tworzenia oprogramowania,
I niepowtarzalność dużych przedsięwzięć programistycznych.

Czynności zarządzania

Typowe działania związane z zarządzaniem projektem
programistycznym:

1. opracowanie oferty,

2. planowanie i tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia,

3. szacowanie kosztów przedsięwzięcia,

4. monitorowanie i ocenianie przedsięwzięcia,

5. wybór i ocena personelu,

6. opracowywanie raportów i prezentacji.

Rodzaje planów
Plan Opis
Plan jakości Obejmuje procedury zapewnia-

nia jakości i standardy obowią-
zujące w przedsięwzięciu.

Plan zatwierdzania Obejmuje podejście, zasoby
i harmonogram zatwierdzania
systemu.

Plan zarządzania konfi-
guracjami

Obejmuje procedury zarządza-
nia konfiguracjami i używane
struktury.

Plan pielęgnacji Przewiduje się w nim wymaga-
nia stawiane pielęgnacji syste-
mu, jej koszty i niezbędne na-
kłady.

Plan rozwoju umiejętno-
ści personelu

Opisuje się w nim, jak bę-
dą wzrastały umiejętności i do-
świadczenia personelu.

Planowanie przedsięwzięcia

Algorytm planowania przedsięwzięcia
Ustal ograniczenia przedsięwzięcia.
Wstępnie oszacuj parametry przedsięwzięcia.
Skoryguj etapy i produkty.
dopóki nie zrealizowano i nie anulowano przedsięwzięcia powtarzaj

Opracuj harmonogram przedsięwzięcia.
Poczekaj (pewien czas).
Zbadaj postępy przedsięwzięcia.
Zrewiduj oszacowanie parametrów przedsięwzięcia.
Zaktualizuj harmonogram przedsięwzięcia.
Renegocjuj ograniczenia i produkty przedsięwzięcia.
jeśli (pojawiły się kłopoty), to

Rozpocznij przegląd techniczny i dopuszczalne poprawki.
koniec jeśli

koniec powtarzaj
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Plan przedsięwzięcia

1. Wprowadzenie - cele i ograniczenia.

2. Organizacja przedsięwzięcia - personel, struktura zespołu.

3. Analiza zagrożeń - rodzaje, prawdopodobieństwo wystąpienia,
strategie zapobiegające skutkom.

4. Wymagania stawiane zasobom sprzętowym i programowym
- sprzęt i oprogramowanie niezbędne do ukończenia projektu.
W przypadku konieczności zakupu - szacowana cena i termin
realizacji zakupu.

5. Podział pracy - podział na czynności i etapy.

6. Harmonogram przedsięwzięcia - podział obowiązków, czas
realizacji poszczególnych etapów, zależności między
czynnościami.

7. Mechanizmy monitorowania i składania raportów - jakie
raporty powinny być opracowane, w jakim terminie, jakie
mechanizmy monitorowania przedsięwzięcia powinny zostać
użyte.

Etapy i produkty

Studium
wykonalności

Analizowanie
wymagań

Tworzenie
prototypu

Studium
projektowe

Specyfikowanie
wymagań

Raport
wykonalności

Wymagania
użytkownika

Raport
oceniający

Projekt
architektoniczny

Wymagania
systemowe

Czynności

Etapy

Tworzenie harmonogramu przedsięwzięcia

Zidentyfikuj
czynności

Zidentyfikuj
zależności
między

czynnościami

Oszacuj zasoby
dla czynności

Przydziel osoby
do czynności

Opracuj grafy
przedsięwzięcia

Wymagania stawiane
oprogramowaniu

Wykresy czynności
i wykresy paskowe

Czas trwania zadań i ich zależności

Zadanie Czas trwania (dni) Zależy od
T1 8
T2 15
T3 15 T1 (M1)
T4 10
T5 10 T2,T4 (M2)
T6 5 T1,T2 (M3)
T7 20 T1 (M1)
T8 25 T4 (M5)
T9 15 T3,T6 (M4)

T10 15 T5,T7 (M7)
T11 7 T9 (M6)
T12 10 T11 (M8)
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Sieć działań

Diagram paskowy czynności

Przydział osób do czynności

Zadanie Osoba
T1 Jane
T2 Anne
T3 Jane
T4 Fred
T5 Mary
T6 Anne
T7 Jim
T8 Fred
T9 Jane

T10 Anne
T11 Fred
T12 Fred

Przydział personelu na tle wykresu czasu

Notatki

Notatki

Notatki

Notatki



Zarządzanie zagrożeniami

Kategorie zagrożeń:

1. Zagrożenia przedsięwzięcia mają wpływ na zasoby
i harmonogram przedsięwzięcia.

2. Zagrożenia produktu mają wpływ na jakość i efektywność
budowanego oprogramowania.

3. Zagrożenia przedsiębiorstwa mają wpływ na przedsiębiorstwo
budujące bądź zaopatrujące się w oprogramowanie.

Możliwe zagrożenia w wytwarzaniu oprogramowania

Zagrożenie Typ zagrożenia Opis

Rotacja personelu Przedsięwzięcie Doświadczony personel opuści przedsięwzięcie przed
jego ukończeniem.

Zmiana zarządzania Przedsięwzięcie Nastąpi zmiana organizacji zarządzania i priorytetów.

Niedostępność sprzętu Przedsięwzięcie Podstawowy sprzęt dla przedsięwzięcia nie będzie do-
starczony na czas.

Zmiana wymagań Przedsięwzięcie i produkt Liczb zmian wymagań będzie większa, niż przewidy-
wano.

Opóźnienia specyfikacji Przedsięwzięcie i produkt Specyfikacja podstawowych interfejsów nie będzie do-
stępna na czas.

Niedoszacowanie rozmiaru Przedsięwzięcie i produkt Zbyt nisko oszacowano rozmiar systemu.

Mniejsza efektywność CASE Produkt Narzędzia CASE użyte do wspomagania przedsięwzię-
cia nie działają tak, jak oczekiwano.

Zmiana technologii Przedsiębiorstwo Technologia, w której buduje się system, będzie zmie-
niona na nową.

Konkurencja na rynku Przedsiębiorstwo Przed ukończeniem naszego produktu na rynku pojawi
się konkurencyjny produkt.

Proces zarządzania zagrożeniami

Identyfikacja
zagrożeń

Analiza
zagrożeń

Planowanie
przeciwdziałania

zagrożeniom
Monitorowanie

zagrożeń

Lista
potencjalnych

zagrożeń

Lista zagrożeń
z przypisanymi
priorytetami

Plany unikania
zagrożeń
i awaryjne

Ocena zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń

Typ zagrożenia Możliwe zagrożenia

Technologia Baza danych użyta w systemie może nie być w stanie przetwarzać
tyle transakcji na sekundę, ile przewidziano. Komponenty progra-
mowe, których należy użyć wielokrotnie, mają defekty ogranicza-
jące ich funkcjonalność.

Ludzie Nie można zatrudnić personelu o odpowiednich umiejętnościach.
Najważniejsi pracownicy są chorzy lub niedostępni w krytycznym
okresie.

Organizacyjne Firma jest reorganizowana tak, że inni członkowie zarządu są te-
raz odpowiedzialni za przedsięwzięcie. Problemy finansowe firmy
powodują redukcję budżetu przedsięwzięcia.

Narzędzia Kod generowany przez narzędzia CASE jest nieefektywny. Nie da
się zintegrować narzędzi CASE.

Wymagania Zaproponowano zmiany wymagań, które prowadzą do poważnej
korekty projektu. Klienci nie są w stanie zrozumieć wpływu zmian
wymagań.

Szacowanie Nie doszacowano czasu niezbędnego do tworzenia oprogramowa-
nia. Nie doszacowano częstości napraw usterek. Nie doszacowano
rozmiaru oprogramowania.
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Analiza zagrożeń
Zagrożenie Prawdopodobieństwo Konsekwencje

Problemy finansowe firmy powodują redukcję budżetu przedsię-
wzięcia.

Małe Katastroficzne

Nie można zatrudnić personelu o odpowiednich umiejętnościach. Duże Katastroficzne

Najważniejsi pracownicy są chorzy lub niedostępni w krytycznym
okresie.

Średnie Poważne

Komponenty programowe, których należy użyć wielokrotnie, mają
defekty ograniczające ich funkcjonalność.

Średnie Poważne

Zaproponowano zmiany wymagań, które prowadzą do poważnej
korekty projektu.

Średnie Poważne

Firma jest reorganizowana tak, że inni członkowie zarządu są
teraz odpowiedzialni za przedsięwzięcie.

Duże Poważne

Baza danych użyta w systemie może nie być w stanie przetwarzać
tylu transakcji na sekundę, ile przewidywano.

Średnie Poważne

Nie doszacowano czasu niezbędnego do budowania oprogramo-
wania.

Duże Poważne

Nie da się zintegrować narzędzi CASE. Duże Znośne

Klienci nie są w stanie zrozumieć wpływu zmian wymagań. Średnie Znośne

Nie są dostępne niezbędne szkolenia personelu. Średnie Znośne

Nie doszacowano częstości napraw usterek. Średnie Znośne

Planowanie przeciwdziałania zagrożeniom

1. Strategie unikania - mają prowadzić do zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.

2. Strategie minimalizacji - łagodzą skutki wystąpienia
zagrożenia.

3. Plany awaryjne - strategie przygotowania się
i przeciwdziałania wystąpieniu największych zagrożeń.

Strategie zarządzania zagrożeniami

Zagrożenie Strategia

Problemy finansowe przedsiębiorstwa Przygotuj krótki dokument dla menedżerów wyższego poziomu pokazujący,
w jaki sposób to przedsięwzięcie istotnie przyczynia się do osiągnięcia celów
gospodarczych.

Problemy z rekrutacją Ostrzeż klienta o potencjalnych kłopotach i o możliwości opóźnień; rozważ
zakup gotowych komponentów.

Choroby personelu Zreorganizuj zespół tak, aby prace poszczególnych osób bardziej się na siebie
nakładały, co pomoże pracownikom zrozumieć zajęcia innych.

Wadliwe komponenty Zastąp potencjalnie wadliwe komponenty zakupionymi komponentami
o sprawdzonej niezawodności.

Zmiany wymagań Zapisuj informacje o śladzie, aby móc ocenić wpływ zmian wymagań; w pro-
jekcie maksymalizuj ukrywanie informacji.

Reorganizacja firmy Przygotuj krótki dokument dla menedżerów wyższego poziomu pokazujący,
w jaki sposób to przedsięwzięcie istotnie przyczynia się do osiągnięcia celów
gospodarczych.

Efektywność bazy danych Zbadaj możliwość zakupu bardziej wydajnej bazy danych.

Niedoszacowany czas tworzenia Zbadaj możliwość zakupu gotowych komponentów; zbadaj możliwość użycia
generatorów programów.

Monitorowanie zagrożeń - czynniki ryzyka

Typ zarożenia Potencjalne wskazówki
Technologia Późne dostarczenie sprzętu lub pomocniczego

oprogramowania, wiele zgłoszonych problemów
technologicznych.

Ludzie Niskie morale personelu, nieprzyjazne stosunki
członków zespołu, wolne miejsca pracy.

Organizacyjne Plotki w firmie brak działań menedżerów wyż-
szego poziomu.

Narzędzia Niechęć członków zespołu do używania narzędzi,
narzekania na narzędzia CASE, żądania silniej-
szych stacji roboczych.

Wymagania Wiele żądań zmian wymagań, narzekania klien-
tów.

Szacowanie Niepowodzenie w spełnieniu uzgodnień harmo-
nogramu, niepowodzenie w usuwania usterek.
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Pytania

?

Koniec

Dziękuję Państwu za uwagę.
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